

BioEnergyNet3 - das Netzwerk für Biomasse und erneuerbare Energien für die Lausitz und Nordböhmen

Protokoll

| | |
|----------------------|--|
| Projekttitle: | BioEnergyNet3 - das Netzwerk für Biomasse und erneuerbare Energien für die Lausitz und Nordböhmen EMIX 3 Energietechnologien im Mix im 3 Ländereck |
| Teilnehmer: | Herr Jaroslav Zámečník, Projektleiter BEN3 (Euroregion Nisa, Via Regia) Herr Vladimír Páchl, Projektbearbeitung (Energetická agentura Trojzemi, o.p.s.) Herr Grmela, Projektmanagement EMIX3, BEN3 Herr Jiří Zahradník (Dolmetscher) Holger Neu (Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH GmbH) Bernd Böhlke (Landratsamt Görlitz) Petr Maly, Liberecký kraj Dr. Dietmar Bothmer, Projektleiter BEN3, (Lead: Institut für Ökologie und Umweltschutz IÖU) Maria Meyer, Projektbearbeitung BEN3, (IÖU) Mareen Jockusch, Energie-Agentur-Neiße |
| Datum, Ort: | 07.02.2011, Haus der Wirtschaft, Bahnhofstrasse 30 02763 Zittau |

Betrifft: Steuerungskomitee der Projekte

Zu den Teilnehmern:

- Herr Thieme, Sächsische Energieagentur mbH, Herr Rudolf Cejnar aus dem Umweltministerium und Herr Prof. Joachim Zielbauer, HS Zittau/Görlitz konnten aus terminlichen Gründen den Termin nicht wahrnehmen.
- Herr Dr. Michael Schlitt, Marienthal wurde von der Frau Mareen Jockusch, Energie-Agentur-Neiße vertreten.
- Von der TU Liberec ist noch kein Ansprechpartner als Teilnehmer für das Steuerungskomitee benannt worden.

Inhalt:

- 1) Begrüßung
- 2) Vorstellung der Projektfortschritte (siehe Präsentation)
- 3) Diskussion

Jaroslav Zámečník:

Abrechnung der Projektausgaben im BEN erst möglich, wenn die Ausgaben > 7 Tsd. EUR übersteigen. Bisher ist keine Abrechnung im Projekt gemacht worden, das sollte aber kein Problem gegenüber der SAB darstellen. Die Erfahrungen aus EMIX zeigen, dass es reicht, wenn mind. 3 Abrechnung in der Projektlaufzeit stattfinden und dies wird auch beim BEN beachtet.

Bei EMIX gab es viele Projektänderungen- die zahlreichen Arbeitspakete wurden neuformuliert und in wenigen Arbeitspaketen zusammengefasst, ohne dass das Arbeitsspektrum geändert wurde. Die Änderungen waren sehr bürokratisch und haben viel Zeit in Anspruch genommen.

Dr. Dietmar Bothmer:

BioEnergyNet3 - das Netzwerk für Biomasse und erneuerbare Energien für die Lausitz und Nordböhmen

Aufgrund vieler Schwierigkeiten mit der Kommunikation mit SAB bez. Studienvergabe (Vergabeverfahren) und immer noch bestehenden Unsicherheit, dass die Ausgaben für die Projektumsetzung seitens SAB nicht anerkannt werden könnte ist es zur Verzögerung bei einigen Arbeitspaketen gekommen.

Bernd Böhlke:

Wann und wo wird der erste Entwurf des Energieatlas zu sehen sein?

Dr. Dietmar Bothmer: im Sommer 2011 und es wird vorerst an der HS angesiedelt, aber auch der Energie-Agentur-Neiße, Via Regia und dem Landkreis zur Verfügung gestellt.

Mareen Jockusch: Wäre es nicht sinnvoll einen „Aufruf“ in der lokalen Zeitung durchzuführen, um neue Netzwerkpartner für das BEN Netzwerk zu gewinnen?

Dr. Dietmar Bothmer:

Das ist geplant im Rahmen des Marketingkonzeptes, welches sich gerade im Aufbau befinden (Mahrung & Bähr Werbeagentur)

Maria Meyer: Außerdem wird es im Herbst in Zusammenarbeit mit dem Amt für Landwirtschaft in Löbau eine Veranstaltung geben, wo es auch Möglichkeit besteht, das BEN Netzwerk vorzustellen. Ende Februar steht auch einen Termin mit BiomasseScouts für eine Erstellung einer Strategie & konkreten Maßnahmen der PR Arbeit für das BEN Netzwerk.

Zusammenfassend

Dr. Dietmar Bothmer & Jaroslav Zámečník:

Die Zusammenarbeit mit der SAB hat bisher viele Kräfte gebunden. Beide Projekt befinden sich der zeit in der Umsetzung und es ist zu erwarten, dass diese antragskonform und fristgerecht umgesetzt werden. Die Abstimmung zwischen den Projekten BEN und EMIX soll weiter fortgesetzt werden.

Vorschlag für den nächsten Termin: **September 2011**

Zur Kenntnisnahme an:

Alle Anwesende & Mitglieder des Steuerungskomitees

Fotoimpressionen:



gez. Maria Meyer
Projektbearbeitung BEN III